

[별지 제1호 서식] 보조사업 실적보고서 양식

보조사업 실적보고서  
(■ 총보조사업비<sup>주1)</sup> □ 순보조사업비<sup>주2)</sup>)

1. 일반현황

중앙관서명	[120] 질병관리청		
프로그램명	[6100] 감염병정책관리	단위사업명	[6135] 성매개감염병 및 에이즈관리
세부사업명	[304] 에이즈 및 성병예방	내역사업명	에이즈 및 성병예방 민간경상보조사업 지원
상위보조사업명		보조사업명	동성애자 에이즈예방센터 운영사업
보조사업자	한국에이즈퇴치연맹	보조사업 담당자	김현구
총 사업기간	2024.01.01.~2024.12.31	당해연도 사업기간	2024.01.01.~2024.12.31

2. 당해연도 협약 보조사업비

(단위: 원)

보조금 (a)	지자체 부담금 (b)		자기부담금 (c)	합 계 (d)=(a)+(b)+(c)	보조금비율 (e)=(a)÷(d)
	시도	시군구			
764,000,000	-	-		764,000,000	100%

3. 보조사업의 목표, 사업수행 실적 및 목표달성 여부

□ 사업성과

성과지표	측정방법 또는 산식	목표치	실적치	달성률 <sup>주3)</sup>
1. 검사와 상담을 받은 신규 내담자들의 콘돔을 항상 사용하겠다는 의지를 90% 이상 유지한다.	3년간 평균 92.8% 90% 이상 유지	90% 이상 유지	91.5%	101.7% (○)
2. 검사와 상담을 받은 신규 내담자들의 정기적으로(연 1회) 검사를 받겠다는 의지를 90% 이상 유지한다.	3년간 평균 96.2% 90% 이상 유지	90% 이상 유지	94.0%	104.4% (○)
3. 검사와 상담을 받은 신규 내담자들의 불안감이 검사전보다 검사후에 평균 10% 이상 감소한다.	3년간 평균 10.9% 10% 이상 감소 유지	10% 이상 감소	상담전 39.3% 상담후 28.0% 결과 11.3%	113% (○)

□ 세부추진계획

세부과제명	추진계획일정	추진계획
iSHAP 센터 운영	2024.1.1 ~ 12.31	3곳 운영(종로, 부산, 이태원)
HIV 신속진단 검진일수	2024.1.1 ~ 12.31	94일
HIV 자가진단 검진일수	2024.1.1 ~ 12.31	260일
HIV 성병종합 검진일수	2024.1.1 ~ 12.31	16일
iSHAP 센터 운영기간	2024.1.1 ~ 12.31	12개월
상담사 자체교육	2024.1.1 ~ 12.31	6회

상담사 외부통합교육	2024.1.1 ~ 12.31	기본 68시간, 상급 48시간
검진자 교육	2024.1.1 ~ 12.31	6시간
인터넷 홍보	2024.1.1 ~ 12.31	12회
HIV 신속진단 검진건수	2024.1.1 ~ 12.31	730건
HIV 자가진단 검진건수	2024.1.1 ~ 12.31	1,350건
HIV 성병검진건수	2024.1.1 ~ 12.31	800건
HIV 전체검진건수	2024.1.1 ~ 12.31	2,880건
자가진단키트 배포	2024.1.1 ~ 12.31	491개
전화 상담건수	2024.1.1 ~ 12.31	5,760건
인터넷 상담건수	2024.1.1 ~ 12.31	480건
대면 상담건수	2024.1.1 ~ 12.31	214건
전체 상담건수	2024.1.1 ~ 12.31	6,454건
콘돔카페	2024.1.1 ~ 12.31	4회
인터넷 홈페이지 홍보	2024.1.1 ~ 12.31	12월
MSM HIV/AIDS 설문조사	2024.1.1 ~ 12.31	1회
인터넷 배너광고	2024.1.1 ~ 12.31	10월
잡지광고	2024.1.1 ~ 12.31	3회
현장캠페인	2024.1.1 ~ 12.31	35회
비치캠페인(중복포함)	2024.1.1 ~ 12.31	2,800곳
포스트잇	2024.1.1 ~ 12.31	5,000권
포스터	2024.1.1 ~ 12.31	1종/700부
막대시탕콘돔	2024.1.1 ~ 12.31	3,000개
자문위원회	2024.1.1 ~ 12.31	1회
동료교육	2024.1.1 ~ 12.31	700명
동료교육 요원양성	2024.1.1 ~ 12.31	18명
MSM HIV/AIDS 행태조사	2024.1.1 ~ 12.31	1회
콘돔	2024.1.1 ~ 12.31	800,000개
윤활젤	2024.1.1 ~ 12.31	1,300,000개

□ 세부추진실적

세부과제명	실추진일정	추진실적내용
iSHAP 센터 운영	2024.1.1 ~ 12.31	3곳 운영(종로, 부산, 이태원)
HIV 신속진단 검진일수	2024.1.1 ~ 12.31	96일
HIV 자가진단 검진일수	2024.1.1 ~ 12.31	276일
HIV 성병종합 검진일수	2024.1.1 ~ 12.31	21일
iSHAP 센터 운영기간	2024.1.1 ~ 12.31	12개월
상담사 자체교육	2024.1.1 ~ 12.31	12개월
상담사 외부통합교육	2024.1.1 ~ 12.31	기본 68시간, 상급 46시간
검진자 교육	2024.1.1 ~ 12.31	6시간
인터넷 홍보	2024.1.1 ~ 12.31	12회
HIV 신속진단 검진건수	2024.1.1 ~ 12.31	737건
HIV 자가진단 검진건수	2024.1.1 ~ 12.31	1,138건
HIV 성병검진건수	2024.1.1 ~ 12.31	1,790건
HIV 전체검진건수	2024.1.1 ~ 12.31	3,665건
자가진단키트 배포	2024.1.1 ~ 12.31	503개
전화 상담건수	2024.1.1 ~ 12.31	5,353건

인터넷 상담건수	2024.1.1 ~ 12.31	409건
대면 상담건수	2024.1.1 ~ 12.31	200건
전체 상담건수	2024.1.1 ~ 12.31	5,962건
콘돔카페	2024.1.1 ~ 12.31	12회
인터넷 홈페이지 홍보	2024.1.1 ~ 12.31	12월
MSM HIV/AIDS 설문조사	2024.1.1 ~ 12.31	1회
인터넷 배너광고	2024.1.1 ~ 12.31	10월
잡지광고	2024.1.1 ~ 12.31	4회
현장캠페인	2024.1.1 ~ 12.31	46회
비치캠페인(중복포함)	2024.1.1 ~ 12.31	2,716곳
포스트잇	2024.1.1 ~ 12.31	5,000권
포스터	2024.1.1 ~ 12.31	2종/각500부
막대사탕콘돔	2024.1.1 ~ 12.31	3,000개
자문위원회	2024.1.1 ~ 12.31	1회
동료교육	2024.1.1 ~ 12.31	707명
동료교육 요원양성	2024.1.1 ~ 12.31	18명
MSM HIV/AIDS 행태조사	2024.1.1 ~ 12.31	1회
콘돔	2024.1.1 ~ 12.31	868,342개
윤활젤	2024.1.1 ~ 12.31	1,410,257개

#### 4. 목표 달성·미달성·초과달성의 원인 분석

##### ○ 목표 달성 원인

- 수요가 늘고 있는 외부 후원과 지자체 지원으로 종합성병검사를 대폭 확대했고 전체 검진 건수 목표량 2,880건을 크게 상회하는 3,665건을 달성함
- 검사 수요가 많은 토요일과 저녁 시간에 검사와 행사를 진행해서 목표 달성을 잘 이룰수 있었음

##### ○ 목표 미달성 원인

- 매독의 유행으로 HIV 한가지만 검사하는 신속이나 자가 검사 보다는 종합검사에 대한 수요가 늘고 있는 추세임
- HIV에 대한 정보를 접할 수 있는 방식이 점점 더 다양해짐으로 인해 상담의 필요성이 점점 더 줄어들고 있는 것으로 판단됨

#### 5. 외부 지적사항 및 향후 개선계획

- 1) 외부 지적사항(국회, 감사원 등)
  - 없음
- 2) 향후 개선계획

주1) 총보조사업비 = 상위보조사업자로부터 교부받은 보조금(지자체부담금 포함) + 자기부담금  
 주2) 순보조사업비 = 총보조사업비 - 간접보조사업자에게 재교부한 보조금(지자체부담금 포함)  
 주3) 목표대비 실적을 비교하여 초과달성(130% 이상)은 ○, 달성 ○, 미달성 X로 표기

