

[별지 제1호 서식] 보조사업 실적보고서 양식

보조사업 실적보고서
 총보조사업비^{주1)} 순보조사업비^{주2)}

1. 일반현황

중앙관서명	[120] 질병관리청		
프로그램명	[6100] 감염병정책관리	단위사업명	[6135] 성매개감염병 및 에이즈관리
세부사업명	[304] 에이즈 및 성병예방	내역사업명	에이즈 및 성병예방 민간경상보조사업 지원
상위보조사업명		보조사업명	에이즈 예방센터 운영사업
보조사업자	한국에이즈퇴치연맹	보조사업 담당자	김현구
총 사업기간	2025.01.01.~2025.12.31	당해연도 사업기간	2025.01.01.~2025.12.31

2. 당해연도 협약 보조사업비

(단위: 원)

보조금 (a)	지자체 부담금 (b)		자기부담금 (c)	합 계 (d) = (a) + (b) + (c)	보조금비율 (e) = (a) ÷ (d)
	시도	시군구			
1,009,000,000	-	-		1,009,000,000	100%

3. 보조사업의 목표, 사업수행 실적 및 목표달성 여부

사업성과

성과지표	측정방법 또는 산식	목표치	실적치	달성률 ^{주3)}
1. 검사와 상담을 받은 신규 내담자들의 콘돔을 항상 사용하겠다는 의지를 90% 이상 유지한다.	3년간 평균 90%이상 유지	90% 이상 유지	90.0%	100% (○)
2. 검사와 상담을 받은 신규 내담자들의 정기적으로(연 1회) 검사를 받겠다는 의지를 90% 이상 유지한다.	3년간 평균 90%이상 유지	90% 이상 유지	95.0%	105.5% (○)
3. 검사와 상담을 받은 신규 내담자들의 불안감이 검사 전보다 검사후에 평균 10% 이상 감소한다.	3년간 평균 10%이상 감소	10% 이상 감소	12.1% (상담 전 41.5%) (상담 후 29.4%)	121% (○)
4. 검사와 상담을 받은 신규 내담자들의 불안감이 검사 전보다 검사 후에 평균 10% 이상 감소한다.	3년간 평균 10%이상 감소	10% 이상 감소	13.3% (상담 전 : 42.4%) (상담 후 : 29.1%)	133% (◎)
5. 검사와 상담을 받은 후 신규 내담자들의 콘돔을 항상 사용하겠다는 의지를 62% 이상 유지한다.	3년간 평균 62%이상 유지	62% 이상 유지	62.5% (상담 전 : 47.2%) (상담 후 : 62.5%)	100.8% (○)

□ 세부추진계획

세 부 과 제 명		추진계획일정	추진계획
동성애자 에이즈 예방 센터	iSHAP 센터 운영	2025.1.1. ~ 12.31	3곳 운영
	HIV 신속진단 검진일수	2025.1.1. ~ 12.31	총80일
	HIV 자가진단 검진일수	2025.1.1. ~ 12.31	총245일
	HIV 성병종합 검진일수	2025.1.1. ~ 12.31	총4일
	iSHAP 센터 운영기간	2025.1.1. ~ 12.31	12개월
	상담사 자체교육	2025.1.1. ~ 12.31	6회
	상담사 외부통합교육	2025.1.1. ~ 12.31	기본 68시간, 상급 48시간
	검진자 교육	2025.1.1. ~ 12.31	6시간
	인터넷 홍보	2025.1.1. ~ 12.31	12회
	HIV 신속진단 검진건수	2025.1.1. ~ 12.31	총640건
	HIV 자가진단 검진건수	2025.1.1. ~ 12.31	총1,000건
	HIV 성병검진건수	2025.1.1. ~ 12.31	총200건
	HIV 전체검진건수	2025.1.1. ~ 12.31	총1,840건
	HIV 검진 양성률	2025.1.1. ~ 12.31	-
	자가진단키트 배포	2025.1.1. ~ 12.31	400개
	전화 상담건수	2025.1.1. ~ 12.31	총5,736건
	인터넷 상담건수	2025.1.1. ~ 12.31	총432건
	대면 상담건수	2025.1.1. ~ 12.31	총190건
	전체 상담건수	2025.1.1. ~ 12.31	총6,358건
	콘돔카페	2025.1.1. ~ 12.31	4회
	인터넷 홈페이지 홍보	2025.1.1. ~ 12.31	12월
	MSM HIV/AIDS 설문조사	2025.1.1. ~ 12.31	1회
	인터넷 배너광고	2025.1.1. ~ 12.31	10월
	잡지광고	2025.1.1. ~ 12.31	3회
	현장캠페인	2025.1.1. ~ 12.31	30회
	비치캠페인(중복포함)	2025.1.1. ~ 12.31	2,600곳
	막대사탕콘돔	2025.1.1. ~ 12.31	3,000개
	자문위원회	2025.1.1. ~ 12.31	1회
	동료교육	2025.1.1. ~ 12.31	500명
	동료교육 요원양성	2025.1.1. ~ 12.31	18명
MSM HIV/AIDS 행태 조사	2025.1.1. ~ 12.31	1회	
콘돔	2025.1.1. ~ 12.31	800,000개	
윤활젤	2025.1.1. ~ 12.31	1,300,000개	
외국인 에이즈 예방 센터	검진상담소운영 (길음+안산+부산+이태원)	2025.1.1. ~ 12.31	4곳
	HIV 신속 검사(OQ) 검진일수	2025.1.1. ~ 12.31	총24회
	- 서울 이태원 센터	2025.1.1. ~ 12.31	12회
	- 서울 길음 센터	2025.1.1. ~ 12.31	12회
	HIV 신속 검사(OQ) 건수	2025.1.1. ~ 12.31	총120건
	- 서울 이태원 센터	2025.1.1. ~ 12.31	70건
	- 서울 길음 센터	2025.1.1. ~ 12.31	50건
	종합성병검사 일수	2025.1.1. ~ 12.31	총45회
	- 서울 이태원 센터	2025.1.1. ~ 12.31	12회
	- 서울 길음 센터	2025.1.1. ~ 12.31	11회
	- 경기 안산 센터	2025.1.1. ~ 12.31	11회
	- 부산 센터	2025.1.1. ~ 12.31	11회
	- 외부 지역 순회	2025.1.1. ~ 12.31	0회
	종합성병검사 건수	2025.1.1. ~ 12.31	총1,000건
	- 서울 이태원 센터	2025.1.1. ~ 12.31	500건
	- 서울 길음 센터	2025.1.1. ~ 12.31	200건
	- 경기 안산 센터	2025.1.1. ~ 12.31	200건
	- 부산 센터	2025.1.1. ~ 12.31	100건

	- 외부 지역 순회	2025.1.1. ~ 12.31	0건
	HIV 검진 양성률	2025.1.1. ~ 12.31	-
	상담건수(온라인/전화/대면)	2025.1.1. ~ 12.31	5,000건
	내부교육 및 사례회의	2025.1.1. ~ 12.31	7회
	외부통합교육	2025.1.1. ~ 12.31	48시간
	현장 캠페인	2025.1.1. ~ 12.31	20회
	온라인 홍보(홈페이지, SNS)	2025.1.1. ~ 12.31	12개월
	동영상 홍보(유튜브)	2025.1.1. ~ 12.31	12개월
	모니터링 회의	2025.1.1. ~ 12.31	4회
	자문회의	2025.1.1. ~ 12.31	1회

□ 세부추진실적

	세부과제명	실추진일정	추진실적내용
동성애자 에이즈 예방 센터	iSHAP 센터 운영	2025.1.1. ~ 12.31	3곳 운영
	HIV 신속진단 검진일수	2025.1.1. ~ 12.31	총75일
	HIV 자가진단 검진일수	2025.1.1. ~ 12.31	총250일
	HIV 성병종합 검진일수	2025.1.1. ~ 12.31	총15일
	iSHAP 센터 운영기간	2025.1.1. ~ 12.31	12개월
	상담사 자체교육	2025.1.1. ~ 12.31	10회
	상담사 외부통합교육	2025.1.1. ~ 12.31	기본 70시간, 상급 30시간
	검진자 교육	2025.1.1. ~ 12.31	3.5시간
	인터넷 홍보	2025.1.1. ~ 12.31	12회
	HIV 신속진단 검진건수	2025.1.1. ~ 12.31	총566건
	HIV 자가진단 검진건수	2025.1.1. ~ 12.31	총956건
	HIV 성병검진건수	2025.1.1. ~ 12.31	총1,282건
	HIV 전체검진건수	2025.1.1. ~ 12.31	총2,804건
	HIV 검진 양성률	2025.1.1. ~ 12.31	2.3%
	자가진단키트 배포	2025.1.1. ~ 12.31	288개
	전화 상담건수	2025.1.1. ~ 12.31	총5,014건
	인터넷 상담건수	2025.1.1. ~ 12.31	총324건
	대면 상담건수	2025.1.1. ~ 12.31	총143건
	전체 상담건수	2025.1.1. ~ 12.31	총5,481건
	콘돔카페	2025.1.1. ~ 12.31	15회
	인터넷 홈페이지 홍보	2025.1.1. ~ 12.31	12월
	MSM HIV/AIDS 설문조사	2025.1.1. ~ 12.31	1회
	인터넷 배너광고	2025.1.1. ~ 12.31	10개월
	잡지광고	2025.1.1. ~ 12.31	4회
	현장캠페인	2025.1.1. ~ 12.31	45회
	비치캠페인(중복포함)	2025.1.1. ~ 12.31	2,664곳
	막대사탕콘돔	2025.1.1. ~ 12.31	3,000개
	자문위원회	2025.1.1. ~ 12.31	1회
	동료교육	2025.1.1. ~ 12.31	679명
	동료교육 요원양성	2025.1.1. ~ 12.31	18명
	MSM HIV/AIDS 행태조사	2025.1.1. ~ 12.31	-
	콘돔	2025.1.1. ~ 12.31	752,850개
윤활젤	2025.1.1. ~ 12.31	1,405,603개	
외국인 에이즈 예방 센터	검진상담소운영 (길음+안산+부산+이태원)	2025.1.1. ~ 12.31	4곳
	HIV 신속 검사(OQ) 검진일수	2025.1.1. ~ 12.31	총47회
	- 서울 이태원 센터	2025.1.1. ~ 12.31	31회
	- 서울 길음 센터	2025.1.1. ~ 12.31	16회
	HIV 신속 검사(OQ) 건수	2025.1.1. ~ 12.31	총263건
- 서울 이태원 센터	2025.1.1. ~ 12.31	232건	

- 서울 길음 센터	2025.1.1. ~ 12.31	31건
종합성병검사 일수	2025.1.1. ~ 12.31	총50회
- 서울 이태원 센터	2025.1.1. ~ 12.31	11회
- 서울 길음 센터	2025.1.1. ~ 12.31	11회
- 경기 안산 센터	2025.1.1. ~ 12.31	10회
- 부산 센터	2025.1.1. ~ 12.31	10회
- 외부 지역 순회	2025.1.1. ~ 12.31	8회
종합성병검사 건수	2025.1.1. ~ 12.31	총2,030건
- 서울 이태원 센터	2025.1.1. ~ 12.31	869건
- 서울 길음 센터	2025.1.1. ~ 12.31	285건
- 경기 안산 센터	2025.1.1. ~ 12.31	544건
- 부산 센터	2025.1.1. ~ 12.31	152건
- 외부 지역 순회	2025.1.1. ~ 12.31	180건
HIV 검진 양성률	2025.1.1. ~ 12.31	1.3%
상담건수(온라인/전화/대면)	2025.1.1. ~ 12.31	3,884건
내부교육 및 사례회의	2025.1.1. ~ 12.31	11회
외부통합교육	2025.1.1. ~ 12.31	48시간
현장 캠페인	2025.1.1. ~ 12.31	24회
온라인 홍보(홈페이지, SNS)	2025.1.1. ~ 12.31	12개월
동영상 홍보(유튜브)	2025.1.1. ~ 12.31	12개월
모니터링 회의	2025.1.1. ~ 12.31	4회
자문회의	2025.1.1. ~ 12.31	1회

□ 재원조달실적

- 재원 조달은 현재 질병관리청 위탁사업으로 정부지원 100%로 지원되었음

4. 목표 달성·미달성·초과달성의 원인 분석

○ 목표 달성 원인

- 수요가 늘고 있는 외부 후원과 지자체 지원으로 종합성병검사를 대폭 확대했고 전체 검진 건수 목표량 200건을 크게 상회하는 1,282건을 달성함
- 검사 수요가 많은 토요일과 저녁 시간에 검사와 행사를 진행해서 목표 달성을 잘 이룰수 있었음

○ 목표 미달성 원인

- 없음

5. 외부 지적사항 및 향후 개선계획

- 1) 외부 지적사항(국회, 감사원 등)-없음
- 2) 향후 개선계획

주1) 총보조사업비 = 상위보조사업자로부터 교부받은 보조금(지자체부담금 포함) + 자기부담금
주2) 순보조사업비 = 총보조사업비 - 간접보조사업자에게 재교부한 보조금(지자체부담금 포함)
주3) 목표대비 실적을 비교하여 초과달성(130% 이상)은 ○, 달성 ○, 미달성 X로 표기

< 첨부 자료 > 정산보고서, 사업계획서, 그 외 중앙관서의 장이 정하는 서류